

HOJA DE RUTA GADPR DE JAMBELI			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso			
Mapeo de actores	20 de Abril del 2021	Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica	SPCCS y GAD Parroquial
Conformacion de Equipo Técnico Mixto y Paritario (autoridades y ciudadanos)	22 de Abril del 2021	Plazoleta del Barrio 9 de Octubre de la isla Costa Rica	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Conformacion de Subcomisiones (autoridades y ciudadanos)	22 de Abril del 2021	Plazoleta del Barrio 9 de Octubre de la isla Costa Rica	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Consulta Ciudadana	27 de Abril del 2021	Octubre de la isla Costa Rica	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Entrega de temas al GAD	29 de Abril del 2021	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del informe			
Informe Preliminar que debe ser entregado al CPCCS	16 de Mayo del 2021	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Fase 3: Deliberación Pública			
Evaluación ciudadana al informe preliminar por parte del SPCCS	21 de Junio del 2021	Plazoleta del Barrio 9 de Octubre de la isla Costa Rica	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Seguimiento al proceso de convocatoria.	22 de Junio del 2021	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Deliberación pública.	24 de Junio del 2021	Octubre de la isla Costa Rica	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y Seguimiento			
Elaboración del Plan de Trabajo	13 de Julio del 2021	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial


 Sra. Flora Urbina Ramirez
 PRESIDENTA