

HOJA DE RUTA GADPR DE JAMBELI			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso			
Mapeo de actores	24 de febrero del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
Conformacion de Equipo Técnico Mixto y Paritario (autoridades y ciudadanos)	04 de marzo del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Conformacion de Subcomisiones (autoridades y ciudadanos)	04 de marzo del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Consulta Ciudadana	13 de marzo del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Entrega de temas al GAD	17 de marzo del 2022	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del informe			
Informe Preliminar que debe ser entregado al CPCCS	23 de marzo del 2022	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Fase 3: Deliberación Pública			
Evaluación ciudadana al informe preliminar por parte del SPCCS	29 de marzo del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Seguimiento al proceso de convocatoria.	05 de abril del 2022	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Deliberación pública.	20 de abril del 2022	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y Seguimiento			
Elaboración del Plan de Trabajo	22 de abril del 2022	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA